

Raport Komisji Rewizyjnej

Dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – dane na 31.12.2010 r.

I. Stan realizacji wniosków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1. Działanie – tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw przedstawia się następująco: zawarto jedną umowę o przyznanie pomocy na kwotę 119 500 złotych, jedna została odrzucona i jedna jest w trakcie weryfikacji na kwotę 78 650 złotych co razem wynosi 198 150 złotych. 2. Działanie – różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, brak wniosków.

II. Realizacja naborów wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego:

1. Działanie – odnowa i rozwój wsi, 7 wniosków jest w trakcie weryfikacji na łączną kwotę dofinansowania 2 939 837.47 złotych.

2. Działanie – małe projekty, zostało zawartych 14 umów o przyznanie pomocy na kwotę 171 524.75 złotych, 25 zostało odrzucone, 5 jest w trakcie weryfikacji na kwotę 59 669.78 złotych i dwa zostały wycofane. Łączna kwota dofinansowanie wynosi 231 194.53 złotych.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że przewidywany przydział środków na poszczególne gminy z projektu, które są na etapie podpisania umowy lub składania uzupełnień będzie wyglądał następująco:

Małe projekty

Gmina	Wnioskowana kwota refundacji wszystkich projektów do realizacji LSR	Wnioskowana kwota refundacji, które mogą być jeszcze zrealizowane	
Chorkówka	64 461.00	64 461.00	100%
Dukla	102 499.53	38 274.72	37.3%
Iwonicz – Zdrój	90 475.21	57 695.66	63.8%
Jedlicze	78 204.95	30 078.75	38.5%
Miejsce Piastowe	77 690.60	44 091.60	56.7%

OB dy 5/4

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Gmina	Wnioskowana kwota refundacji wszystkich projektów do realizacji LSR	Wnioskowana kwota refundacji, które mogą być jeszcze zrealizowane	
Chorkówka	198 150.00	198 150.00	100%
Dukla	-	-	
Iwonicz – Zdrój	-	-	
Jedlicze	-	-	
Miejsce Piastowe	40 330.00	0	

W większości projektów, w których umowy zostały podpisane nie stwierdzono większych zmian (nieliczne odchylenia kwot do refundacji wahają się od kilkunastu do 300 złotych).

W większości projektów zmieniała się data planowanego zakończenia operacji, najdalej do końca 2011 roku.

W większości operacji nie zostały poniesione żadne koszty, jedynie w 5 przypadkach operacje zostały już zrealizowane w tym jedna bez podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim.

Na aktualnym etapie realizacji wniosków z działania „Małe projekty” zostały osiągnięte wskaźniki:

1. Wskaźniki produktu:

- jedna zorganizowana impreza
- jedna wydana broszura promująca obszar LGD
- dwa zestawy zakupionego wyposażenia dla beneficjentów publicznych
- jeden zestaw zakupionego wyposażenia dla beneficjentów społecznych

2. Wskaźniki rezultatu:

- pewna liczba osób uczestnicząca w otwartej imprezie
- pewna liczba odbiorców wydanych broszur
- 3 podmioty sektora publicznego zaangażowane w realizację LSR

UB PJ SH

- jeden podmiot z sektora społecznego zaangażowany w realizację LSR

3. Wskaźniki oddziaływania:

- jedna aktywna organizacja społeczna.

17 beneficjentów odstąpiło od realizacji operacji, których powodem najczęściej były:

- zbyt długa procedura prowadząca do podpisania umowy – 4 wnioski

- nie zaakceptowanie przez Urząd Marszałkowski części pozycji z zestawienia R-F – 2

wnioski

- nie złożenie w terminie koniecznych uzupełnień – 2 wnioski

- zbyt skomplikowana procedura i wymagania stawiane przez Urząd Marszałkowski –

7 wniosków

- z powodu innych przyczyn – 2 wnioski.

Beneficjenci wysoko ocenili działalność pracy biura LGD, 90% stwierdziło czytelność przyjętych procedur oceny i wyboru operacji przez Radę LGD. Na pytanie dotyczące roli i wpływu LGD na rozwój gmin leżących w jego obszarze uznali, że efekty tej działalności mogą być widoczne za kilka lat.

Około 88% dotychczasowych beneficjentów jest zainteresowana składaniem wniosków za pośrednictwem LGD w przyszłości.

Wyżej wymieniony raport sporządziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- | | | |
|------------------------------------|-------|--------------------|
| 1. Barud Alina – przewodnicząca KR | | <i>Alina Barud</i> |
| 2. Kurek Maria – członek | | <i>Maria Kurek</i> |
| 3. Stec Bernadeta – członek | | <i>Stec B</i> |

Miejsce Piastowe 15 marca 2011 roku.

SB *SK*